

# 争议案例分享 ( 197 ) — 型钢安装前集中刷油能否调整人工费的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024年10月15日 07:40 广东



## 型钢安装前集中刷油能否调整人工费的争议

某机电安装工程，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建设公司负责承建。2023年5月签订的施工合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用定额计价方式。合同履行时发生计价争议。

### 一、争议事项

本工程型钢和管道采用先集中刷油再安装的方式施工，发承包双方就型钢安装前集中刷油的人工费能否调整产生争议。

### 二、双方观点

发包人认为，按照《广东省通用安装工程综合定额2018》（以下简称“2018安装定额”）第十二册C.12.2刷油工程说明第四条“本章定额按安装地点就地刷（喷）油漆考虑，如安装前管道集中刷油，人工费乘以系数0.70”，则型钢和管道安装前集中刷油，均应调整人工费。

承包人认为，定额说明中明确管道安装前集中刷油人工费乘以系数0.70，则非管道以外的型钢安装前集中刷油人工费不应作调整。

### 三、我站观点

根据合同约定执行的2018安装定额C.12.2刷油工程说明第四条规定，仅针对管道安装前集中刷油调整人工费，非管道以外的型钢安装前集中刷油人工费不作调整。

（本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕27号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）



长按微信二维码  
关注我们获取更多信息

官网：[www.gdcost.com](http://www.gdcost.com)

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

争议案例 495

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享 ( 196 ) — 洗水槽 ( 储槽 ) 计价的争议

阅读 816

---

写留言