

争议案例分享 (295) — 基坑、沟槽相交处土方开挖计量的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2025年06月12日 07:40 广东



基坑、沟槽相交处土方开挖计量的争议

某产业园工程，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，2020年10月签订的施工总承包合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用定额计价方式。竣工结算时发生计价争议。

一、争议事项

本工程有基坑和沟槽土方开挖，发承包双方对两者相交处土方开挖工程量的计算产生争议。

二、双方观点

发包人认为，基坑与沟槽相交处土方工程量 不应重复计算。

承包人认为，依据定额说明“计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除”，基坑与沟槽相交处土方重复工程量不应扣除。

三、我站观点

依据定额工程量计算规则，挖土方工程量按设计图示尺寸计算，故基坑与沟槽相交处土方重复工程量应予扣除，承包人引用的放坡工程量计算规则不适用争议事项。

（本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕113号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

广东省建设工程标准定额站订阅号

[争议案例 · 目录](#)

[上一篇 · 争议案例分享 \(294 \) 一超出合同工期如何计取材料价格的争议](#)

阅读 1464

留言

[写留言](#)